

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2018〕165号

陕西路桥集团有限公司 关于加强劳务分包合同变更审批的通知

集团各分（子）公司：

集团公司《工程项目管理办法》《合同管理办法》《工程项目劳务分包管理办法》对劳务分包管理做出了一系列规定，但个别项目在劳务分包合同变更方面仍然存在不按程序审批等问题。

根据集团公司项目检查中掌握的情况，以及2018年8月份财务报告及经营状况分析资料，部分项目劳务分包合同变更增加费用数额较大。为完善劳务分包合同变更审批程序，汲取教训，

强化管控，防范成本风险，现提出如下要求：

一、对本年度单个劳务分包合同变更增加费用 100 万元以上的情况提交报告，变更增加费用内容包含价格调整、数量增加、分包方索赔及其他，变更增加费用处理包括已结算、未结算已支付、已形成变更决议或协议等。

二、报告当中应阐述清楚按照劳务分包合同约定应结算的数额和实际结算数额，对变更增加费用要提供依据，对变更增加费用的处理程序、负责人和参与处理的人员要予以说明。

三、报告务必于 9 月 30 日前报集团公司工程管理部。

集团公司将在近期制度办法修订汇编中对劳务分包合同变更审批程序进一步规范完善，请各单位结合实际提出合理化建议。

陕西路桥集团有限公司

2018 年 9 月 26 日

抄送：集团各领导，工程管理部，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2018 年 9 月 26 日印发

共印 19 份