

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发[2012]88号

关于下达 2012 年第三季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第二季度共完成施工产值6.52亿元，占第二季度计划产值的87.68%，占年计划的37.60%。

根据业主单位下达的阶段性进度目标，结合集团公司2012年度总体施工计划，第三季度计划完成施工产值8.14亿元，各单位具体计划详见附表。

要求各单位根据实际情况做好计划分解，制定可行的阶段性目标实施方案，做好人、机、物等资源配备和调度，适时安排突击大干，力保三季度计划完成，确保全年计划顺利实现。

附：2012年第二季度计划执行情况及第三季度计划安排

二〇一二年七月三十日

主题词：季度 生产计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

录入：刘 静

校对：朱建荣

陕西路桥集团有限公司办公室

2012年7月30日发

共印19份