

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2014〕126号

关于下达 2014 年第四季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，三季度末累计完成产值 26.408 亿元，为去年同期水平的 139.09%。第三季度完成 10.16 亿元，为季度计划的 105.24%。各单位第三季度计划完成情况详见附表。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司 2014 年总体计划，第四季度集团公司计划完成施工产值 5.36 亿元，各单位具体计划详见附表。要求各单位根据下达的季度计划，加强施工现场管理，制定可行的实施方案，做好各项资源配备和调度，同时做好冬季施工的安全防范，采取相应的措施，确保季度计划完成。

附件：2014 年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排表

2014 年 10 月 23 日

主题词：下达 生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2014 年 10 月 23 日发

共印 21 份