

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2018〕153号

陕西路桥集团有限公司 关于切实做好材料价格上涨及环保投入增加 相关基础资料收集完善工作的通知

集团各分（子）公司：

因中省环境综合治理及开山采石专项整治行动诸因素的影响，我省范围内的砂、石、砂砾、商品混凝土等建筑材料价格均出现大幅度上涨，一些项目跨境、跨省购买砂石材料，材料供应形势严峻。随着中省环保严格执法的常态化，加之我省基础设施投资加大的作用，我省砂、石等建筑材料供不应求的状况在短期内很难得到改善。鉴于此轮环境治理、材料涨价影响面广、涉及

项目多、成本增加巨大，为了维护企业合法权益，保证企业健康持续发展，现对相关工作安排如下：

一、各项目必须做好相关政策文件、资料的收集整理工作。包括：国家和地方环保文件；投标文件参考资料中提供的地方材料料场的关停文件；业主、监理关于环境保护的文件；业主、监理关于料源变更的文件、会议记录等。

二、各项目必须做好涨价材料的统计工作，包括料源变更时间、材料运距、价格、增加费用等内容（统计时应扣除材料调差费用）。

三、各项目必须做好因环保标准提高造成施工投入加大、工效降低、停工、窝工等资料、原始记录、票据及影像资料的收集、整理工作。

四、各分（子）公司必须高度重视此项工作，由主要领导负责，安排专人督促、指导，确保资料完整、闭合，为后期费用索赔奠定坚实基础。

五、集团公司将在 10 月中旬对部分项目材料涨价和环保投入增加基础资料管理情况进行专项检查。

特此通知。

陕西路桥集团有限公司

2018 年 9 月 19 日

抄送：集团各领导，集团各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2018年9月19日印发

共印19份